Softwareprojektmanagement

Aufgabenblatt 1

Gruppe C3: Alexander Borrman, Ino Wölke, Lukas Pancratius

Aufgabe 1:

a)

b) Name: **MoinMetrics**

c) Projektleitung: **Ino Wölke**

Aufgabe 2: Vorgehensmodelle

Zugewiesenes Modell: **V-Modell**

a) Merkmale und Vorgehen

- V-förmiger Aufbau
    - Teil: 1 (linke Seite):
        - Anforderungen und Entwurf
            -> zunehmend spezifischer je Phase
    - Teil 2 (unten):
        - Implementierung
    - Teil 3 (rechte Seite):
        - Integration und Tests bis zur Abnahme.
            -> pro Phase in der Entwicklung, eine Phase zum Testen

b) Typische Bestandteile eines Software-Entwicklungsprozesses

- Anforderungsanalyse und Planung
- Architektur und Entwurf
- Implementierung und Integration
- Qualitätssicherung, Tests und Abnahme
- Auslieferung, Wartung und Weiterentwicklung
- Begleitend: Projektmanagement und Dokumentation

c) Vor-/Nachteile inkrementeller Entwicklungsweise

Entwicklung in mehreren nutzbaren Ausbaustufen, die jeweils Funktionen ergänzen.

Vorteile:

- Früh nutzbare Software und frühes Feedback
- Kleinere Arbeitspakete und frühere Fehlererkennung
- Flexible Priorisierung weiterer Funktionen
- Spätere Änderungen möglich

Nachteile:

- Wiederholter Planungs-, Integrations- und Testaufwand
- Abstimmung von Schnittstellen und Abhängigkeiten
- Gefahr einer uneinheitlichen Architektur ohne vorausschauenden Entwurf
- Risko: Hohe technical debt